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1. CONTEXTUALIZAGAO

A Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), Lei n? 13.709/2018, é a legislacdo brasileira
gue regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que entrou em vigor no dia 18 de
setembro de 2020 com aplicacdo das sangdes a partir de agosto de 2021.

Em 20 de outubro de 2020, a Procuradora Geral de Justica publicou o Ato Normativo 042/2020
que dispde sobre a criacdo de Grupo de Trabalho designado para regulamentar e implementar
a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD no ambito do Ministério Publico do Estado
da Bahia. De forma a nivelar o conhecimento do Grupo de Trabalho (GT-LGPD) criado, nos dias
03, 04 e 08 de dezembro de 2020, houve a capacitagdo desse GT-LGPD executado por
fornecedor especializado em Direito Digital e LGPD.

No dia 18 de dezembro de 2020, a instituicdo concluiu a contratacdo do Gartner que é uma
empresa especializada em aconselhamento de Tl sendo que a adequagdao do MPBA a LGPD foi
uma das frentes de trabalho abertas j& ocorrendo uma primeira reunido de orientacdo
especializada em 28 de janeiro de 2021.

Em 09 de fevereiro de 2021, o MPBA definiu o promotor de Justica Lourival Miranda de
Almeida Junior como sendo o encarregado pelo tratamento de dados (DPO) da instituicdo.

Desde entdo, o MPBA trabalhou na estruturacdo e lancamento do seu Programa de
Governanca em Privacidade (PGP) visando adequacdo a LGPD e a outras normativas
relacionadas e aplicaveis a instituicao.

2. ESTRATEGIA PARA ADEQUAGCAO DO MPBA A LGPD

A adequacdo do MPBA a Lei n2 13.709/2018 dara origem ao Programa de Governanga em
Privacidade (PGP) que vem sendo um dos maiores projetos ja conduzidos no Ministério Publico
do Estado da Bahia uma vez que tem relagdo com a atividade finalistica e administrativa.
Ambas tratam dados pessoais que perpassam toda a instituicdo e quase todas as suas
atividades. O PGP captura e consolida os requisitos de privacidade com o intuito de ditar e



influenciar como os dados pessoais sdo manuseados no seu ciclo de vida como um todo. O
presente plano de acdo contém a estratégia do MPBA para execucdo do PGP e,
consequentemente, adequac¢do a LGPD, sendo constantemente atualizado a medida que o
projeto é executado.

Este documento contempla um conjunto de macro atividades que sdo agregadoras de
atividades menores. Por sua vez, estas podem ser executadas em ciclos gerando os diversos
entregaveis esperados. Neste contexto, a cada nova macro atividade finalizada, os entregaveis
da etapa anterior sejam revistos no sentido de atualiza-los decorrente do avanco do projeto.

A gestdo operacional das atividades é feita através do planner do projeto, disponivel em
https://tasks.office.com/mpba.mp.br/Home/PlanViews/exPIHWywMOmg5dRHZ6siWGUAGRv-
?Type=PlanLink&Channel=Link&CreatedTime=637687702249680000

2.1 CRIAGAO DE GRUPO TECNICO DE TRABALHO

Em reunido realizada no dia 24 de novembro de 2020 com o GT-LGPD, deliberou-se pela
criacdo de um grupo técnico de trabalho para execugdo e operacionalizagdo do projeto.
Apds debates e atualizagdes, este grupo técnico de trabalho esta sendo composto por:

e Dr. Fabricio Rabelo Patury — Promotor de Justica e Presidente do Comité Estratégico de
TI;

e Dr. Lourival Miranda de Almeida Junior — Promotor de Justica, DPO nomeado pela
Instituicdo e Coordenador da Coordenadoria de Gestdo Estratégica;

e Aline da Conceigdo Santos — Assessora Juridica do DPO;

e Yuri Gonzalez Araujo — Diretor de Tl e Secretdrio do GT criado através do Ato
Normativo 042/2020;

e lacana Lima de Jesus Carneiro — Coordenador de Seguranga da Informacdo da DTI;

e José Rogério Poggio Moreira — Coordenador de Governanca de Tl e Gestdo de dados,
detentor de certificagdo DPO pela EXIN;

e Renato Pellegrino Cardoso - Analista Técnico lider de governanca de dados da DTI;

e Davi César Martins Nascimento — Analista Técnico lider de projetos de governanga de
Tl;

e Carlos Frederico Jansen Muakad - Analista Técnico e detentor de certificagdo DPO pela
EXIN;

e Mariana Nascimento Sotero Campos — Diretoria de Contratos, Convénios e Licita¢des;

e Rita de Cassia Oliveira Moitinho - Diretoria de Gestdo de Pessoas;

Importante destacar que o GTT também conta com a atuagdo de nove voluntarios bacharéis
em direito, alunos do curso de pds-graduacdo em direito digital de renomada instituicdo de
direito baiana, e que vem agregando conhecimento ao projeto.

Em agosto de 2021, o GTT foi ampliado com o ingresso de Aline da Concei¢dao Santos, formada
em direito, especialista em direito digital e que vem atuando como assessora juridica do DPO,

preenchendo desta forma uma lacuna anteriormente identificada no projeto.

A metodologia de trabalho do GTT envolve:
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e Subdivisdo em grupos menores para execucdo de atividades. Seus resultados e
entregdveis sdo apresentados e aprovados pelo GTT e quando aplicavel, também
submetidos para analise e aprovag¢do do GT-LGPD;

e Os subgrupos podem, eventualmente, convidar outros integrantes para apoiar nas
atividades;

e Reunides semanais periddicas com o objetivo de avaliar o andamento do projeto.

2.2 LEVANTAMENTO DE INICIATIVAS DE PROTECAO DE DADOS EXECUTADAS POR
OUTROS ORGAOS OU INTERNAMENTE

De forma verificar como o Conselho Nacional do Ministério Publico (CNMP) vem atuando em
relacdo a adequacdo a LGPD e visando estar alinhado com as recomendacdes do Conselho,
identificou-se que em 11 de dezembro de 2020 ocorreu a sétima reunido do subgrupo de
trabalho responsdvel por elaborar proposta normativa para o Ministério Publico Brasileiro
quanto a regulamentacdo da Lei Geral de Protecio de Dados Pessoal
(https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13836-cnmp-prossegue-estudos-para-
regulamentar-a-protecao-de-dados-pessoais-e-a-conformidade-com-a-lgpd-no-mp-brasileiro).
Como conclusdo do trabalho do CNMP, através de pesquisas em fontes abertas realizadas no
site do Conselho, identificou-se a Proposta de Recomendacgdo 25/08/2020 que recomenda aos
drgdos do Ministério Publico da Unido e dos Estados a adogdo de medidas preparatdrias e
acdes iniciais para adequagdo as disposices contidas na Lei Geral de ProtecGo de Dados
(LGPD) (Proposicéio n.e 1.00740/2020-42) (
http://200.142.14.171/images/Propostas/PROP REC LGPD.pdf ). Também se encontra com o
Plendrio do CNMP, a proposta de Resolucdo que “Institui a Politica Nacional de Protecdo de
Dados Pessoais e o Sistema Nacional de Prote¢cdo de Dados Pessoais do Ministério Publico
brasileiro, e da outras providéncias” (disponivel em https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-
normas/norma/7935/) mas que ja vem sendo utilizada como fonte para execugdo do PGP.

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justica (CNJ) publicou em 18 de janeiro de 2021 a
RESOLUCAO No 363, de 12 de janeiro de 2021 (
https://atos.cnj.jus.br/files/original18120420210119600720f42c02e.pdf ) que este grupo
técnico de trabalho considera uma fonte de informagGes extremamente importante ja que
tangibiliza a adequacdo dos Tribunais a LGPD através de agdes e entregaveis.

Ja o Governo Federal, por meio da Secretaria de Governo Digital, vem promovendo “um
conjunto de agbes para incentivar a cultura de protegdo de dados e acelerar a evolugdo da
maturidade necessdria para que drgdos e entidades federais possam ter conformidade a Lei n®
13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protec¢do de Dados Pessoais (LGPD).” e que sdo
utilizadas como referéncia por este GTT. Tanto na elaboragdo do plano de acdo quanto
durante sua execucdo, os guias operacionais produzidos pelo GOV.BR vém sendo utilizados
com importante fonte de informacGes. Os mesmos podem ser acessados através de
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias-operacionais-

para-adequacao-a-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-lgpd e em especial, destaca-se o
“Guia de Boas Praticas - Lei Geral de Protecio de Dados (LGPD) (disponivel em
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guia-boas-praticas-
Igpd ), utilizando como uma das fontes primarias para o projeto do PGP do MPBA.

Em reunido realizada com o Gartner no dia 28/01/2021, foi compartilhado o Toolkit para
implantag¢do de LGPD que, de forma resumida, é uma compilacdo de documentacgdo
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relacionada e de um cronograma proposto para implantagdo da LGPD que relne as atividades
mais comuns em um projeto dessa natureza e executadas pelos milhares de clientes mundiais
do Gartner, além de recomendag¢des de seus especialistas.

Também foi considerado um planejamento preliminar construido pela Coordenacdo de
Governancga de Tl e Gestdo de Dados da DTl com base no conhecimento e experiéncia da
equipe.

Com a compilacao de todo o material acima e junto com o conhecimento da equipe do GTT, foi
elaborado o presente plano de ag¢do.

2.3 PLANO DE ACAO PARA IMPLANTACAO DO PGP
Conforme apresentado anteriormente, o plano de a¢do para implantagao do PGP prevé macro

atividades que serdao detalhadas em atividades menores que, por sua vez, produzem os
resultados esperados e seus entregaveis. A seguir, sdo apresentadas essas macroatividades

com seus respectivos objetivos e status:

Macro atividade Objetivo Status
Criacdo do Programa de Estabelecer diretrizes gerais e principais Concluida
Governanga em defini¢cOes sobre como o MPBA trata privacidade
Privacidade do MPBA dos dados
Comunicagado Estabelecer relacionamento com os titularesde | Em
dados pessoais proporcionando transparéncia andamento
das acdes do MPBA relacionadas com
privacidade
Processos Identificagdo e mapeamento dos processos que | Em
tratam dados pessoais e aplicacao das devidas andamento
bases legais. Realizar avaliagdo de riscos e
produzir o Relatdrio de impacto a protecgdo de
dados pessoais (RPID)
Tratamento dos direitos Criacdo e operacionalizacdo dos processos de N3o iniciada
dos titulares tratamento dos direitos dos titulares dos dados
pessoais
Protecdo de Dados Revisdo dos tratamentos de dados pessoais e N3o iniciada
Pessoais identificar/implementar medidas técnicas e
organizacionais visando protegé-los e identificar
0s responsaveis por tais tratamentos. Ajustar
processos, sistemas e solug¢des de Bl para
protecdo de dados pessoais.
Gestdo Contratos Revisdo dos contratos para adequac¢do a LGPD N3o iniciada
Tratar retencdo de dados | Definir quais dados pessoais precisam ser N3o iniciada
e cOpia de seguranca armazenados, bases legais e periodo de
reten¢ao
Transferéncia de Dados Mapear e tratar as transferéncias de dados N3do iniciada
pessoais tratados pelo MPBA com outros 6rgaos
Tratamento de Violagdo Criar e operacionalizar plano de respostas a N3o iniciada
de Dados incidentes de seguranca com dados pessoais
Melhoria Continua Medir, avaliar e atualizar o Programa de N3o iniciada
Governanga em Privacidade




Como estratégia e devido ao ineditismo do projeto, as macros atividades sdao detalhadas ao
término da anteriormente em execugdo. Ao longo da evolug¢do de cada macro atividade, sera
apresentado um cronograma de trabalho assim como os passos futuros serdo detalhados.

2.4. DETALHAMENTO DO PLANO DE AGAO

2.4.1 CRIAGAO DO PROGRAMA DE GOVERNANGCA EM PRIVACIDADE (PGP) DO MPBA

Objetivo: Estabelecer diretrizes gerais e principais definicdes sobre como o MPBA trata
privacidade dos dados, através do estabelecimento de um Programa de Governanga em
Privacidade resultado da adequacdo do MPBA a Lei n2 13.709/2018. Busca-se o engajamento
do Comité Gestor de Protecao de Dados Pessoais, do DPO e equipes técnicas. Além disso, ao
final, deve ser comunicado internamente e externamente a criacdo do Programa de
Governanca em Privacidade do MPBA

Inicio em 24/05/2021 / Conclusdo em 13/09/2021
Prazo de execuc¢do: 3 meses e 21 dias

Atividades detalhadas:

Acdo Objetivo Quem?

Criacdo de Comité Gestor de Protecdo de | Criacdo de equipe multidisciplinar PG)J

Dados Pessoais (CGPDP) para deliberar sobre o processo de
implementagdo da LGPD

Capacitar CGPDP Nivelamento do conhecimento CGPDP
sobre LGPD

Nomeagdo do DPO (com publicagdo de Definir o DPO da instituicao, PGJ

ato normativo) delegando poderes e

responsabilidades para
implementacdo do projeto

Criagdo de grupo técnico de trabalho Propor e executar o processo de CGPDP

(GTT) implementac¢do da LGPD

Elaborar Plano de Trabalho Propor ao Comité acbes de GTT
privacidade

Aprovacao Plano de Trabalho Autorizar inicio das atividades do CGPDP
Programa de Governanga em
Privacidade

Criar e aprovar o PGP Apresentar diretrizes sobre como o | CGPDP e
MPBA tratard privacidade e GTT
protecdo de dados

Comunicar criacao do PGP Apresentar ao publico interno e CGPDP,
externo a criagdo do Programa de GTTe
Governanga em Privacidade CECOM

2.4.2 COMUNICACAO

Objetivo: Estabelecer relacionamento inicial com os titulares de dados pessoais (integrantes do
MPBA e publico externo) proporcionando transparéncia das agdes do MPBA relacionadas com




privacidade de dados, mapear documentacdo sobre prote¢do de dados pessoais e organizar a

estrutura interna para execugdo do projeto.
Prazo estimado: 4 meses;
Data de inicio: 02/08/2021

Atividades detalhadas:

Acdo Objetivo Quem?
Realizar o Preenchimento Diagndstico e Verificar a nivel de aderéncia do GTT
indice de adequagdo a LGPD (CNMP) MPBA ao diagnéstico e indice de
adequacdo a LGPD (CNMP)
Realizar o entendimento da Lei e sua GTT
aplicabilidade dentro do MPBA.
Identificar as dreas de negdcio do MPBA GTT
gue trabalham com dados pessoais. N o
Catalogar e analisar as leis, normas |dentificar apllcabllld?de. da LGPD GTT
L. - ao MPBA em consonancia com
setoriais, regulamentos e politicas . L )
. . ] demais legislacdes relacionadas e
internas relacionadas com as areas de Co
aplicaveis ao MPBA
negdcio do MPBA, avaliando os pontos
gue afetam a privacidade dos dados
pessoais.
Identificar controlador e operadores de CGPDP
dados
Criar Unidade Especial para Tratamento Permitir que os trabalhos realizados | GTT,
de Dados Pessoais pelo PGP sejam conduzidos em Gabinete
unidade especifica PGJ

Definir Fluxo macro para atendimento aos Permitir aos titulares de dados GTTe
direitos dos titulares de dados exercer seus direitos CGPDP
Criar e publicar site institucional sobre GTT,
LGPD CGPDP e

CECOM
Criar aviso de cookies e politica de cookies GTT
para o Portal do MPBA
Criar aviso de cookies e politica de cookies GTT
pa.ra a |r.\tranet - — - Permitir a comunicagdo entre o
Criar aysoﬂde cookle”s e politica de cookies MPBA e os titulares de dados / GTT
para sites _externos Conscientizagdo sobre Protecdo de
Criar aviso de cookies e politica de cookies . GTT
para sites de sistemas Dados Pessoais
Criar Politica de Privacidade e publicar GTTe
(externamente) CGPDP
Criar Politica de Protecdo de Dados e GTT
publicar (internamente)
Capacita¢do On-line sobre LGPD para GEAF e
todos os integrantes do MPBA CGPDP
Comunicar agoes realizadas GTT,

CGPDP e

CECOM




2.4.3 PROCESSOS

Objetivos: Identificar e mapear os processos de negdcio que tratam dados pessoais, realizando
assim o inventario de dados pessoais determinando a aplicacdo das devidas bases legais.
Também sera realizada avaliacdo de riscos que servira de insumo para producao do Relatério
de impacto a protecao de dados pessoais (RPID).

No mapeamento dos processos, devera ser considerado fortemente a minimizacdo de dados
pessoais coletados ou remog¢do daqueles que ndo cumpram os critérios do propdsito do
processamento.

Nesta etapa também sera criado o formulario para exercicio dos direitos dos titulares de dados
a medida que os processos, dados pessoais e respectivos tratamentos forem sendo
identificados. Os artefatos da etapa anterior serdo revisados e evoluidos.

Especial destaque deve ser dados a gestdo do consentimento identificando, no minimo, todos
os pontos de contato onde é obtido o consentimento do titular dos dados e os processos para
0s quais é necessario o consentimento. Também deve ser considerado desenvolver processo
para obter o consentimento dos pais (ou responsdveis legais) nos casos em que dados de

menores sdo coletados.

Prazo estimado: 15 meses;

Data de inicio: 31/12/2022

Atividades detalhadas:

Acdo Objetivo Quem?
Realizar o Preenchimento Diagnéstico e Verificar a nivel de aderéncia do GTT
indice de adequacgdo a LGPD (CNMP) MPBA ao diagnéstico e indice de
adequacdo a LGPD (CNMP)
Estudo sobre metodologia de inventario Analisar metodologia utilizada pelo | GTT
de dados pessoais do GOV.BR GOV.BR no inventario de dados
pessoais e sua aplicabilidade no
MPBA
Estudo sobre metodologia de inventario Analisar metodologia utilizada pelo | GTT
de dados pessoais do CNMP CNMP no inventario de dados
pessoais e sua aplicabilidade no
MPBA
Elaborar metodologia do MPBA de Criar metodologia do MPBA para GTT
mapeamento dos processos que tratam realizar inventario de dados
dados pessoais pessoais
Aprovar metodologia de mapeamento Aprovar e validar metodologia do CGPDP
dos processos que tratam dados pessoais | MPBA para realizar inventario de
dados pessoais
Executar piloto da metodologia de Validar aplicabilidade da GTTe
mapeamento dos processos que tratam metodologia em uma unidade do Unidade
dados pessoais MPBA assim como realizar ajustes Selecionada
na mesma




Capacitar MPBA na metodologia de Possibilitar que as proprias GTTe
mapeamento dos processos que tratam unidades facam seus inventdrios de | MPBA
dados pessoais dados pessoais
Executar o mapeamento dos processos Identificar os dados pessoais GTTe
que tratam dados pessoais tratados pelas unidades do MPBA e | MPBA
bases legais aplicaveis
Compilar processos que tratam dados Reunir informacgdes sobre todos os | GTT
pessoais processos que tratam dados
pessoais do MPBA
Elaborar o RPID Produzir do Relatério de Impacto a | GTT
Protecdo de Dados Pessoais (RPID).
Aprovar o RPID Validar o Relatério de Impacto a | CGPDP
Protecdo de Dados Pessoais (RPID).
Comunicar a¢Ges realizadas Dar transparéncia ao Programa de | GTT

Governanga em Privacidade do
MPBA

Data de inicio: 27/09/2021

Prazo estimado: 8 meses;

2.4.4 TRATAMENTO DOS DIREITOS DOS TITULARES

Objetivos: criar os processos de tratamento dos direitos dos titulares dos dados pessoais,
assim como identificar os seus responsaveis, tomando como base os resultado da etapa

anterior.

O portal de LGPD do MPBA sera atualizado, incluindo formulario para exercicio dos direitos
dos titulares, observando as disposicGes legais vigentes. Serdo designados os lideres
responsaveis por cada frente de atuacdo no tratamento dos dados e acGes que devem ser
executadas. Ainda conforme orientacdo da consultoria Gartner, serd buscado o maximo de
automacdo possivel nesta atividade visando atendimento no prazo estipulado em lei (15 dias)

assim como, reducao de custos e otimizacdo de recursos humanos.

Deverdo ser criados processos para tratar, no minimo:

e direito de acesso pelo titular dos dados;

e direito de retificacao;
e direito de apagamento;

e direito de restricdo de processamento;

e notificacdo;
e direito de portabilidade de dados;
e tratar direito de se opor;

e direito de ndo estar sujeito a decisGes baseadas em perfis, etc.;

2.4.5 PROTECAO DE DADOS PESSOAIS




Objetivos: analisar os tratamentos de dados pessoais para identificar/implementar medidas
técnicas e organizacionais visando protegé-los. Ajustar processos, sistemas e solugdes de BI
para protecao de dados pessoais.

Nesta etapa, para os dados armazenados eletronicamente, serdo identificados os softwares e
procedimentos técnicos/organizacionais que implementam protecdo dos dados pessoais
através da seguranca da informacao.

Também serdo estudados pelo GTT os conceitos de “Privacy by design” e “Privacy by defalut”,
com serdo aplicados ao MPBA e serd definido como internaliza-los principalmente no
tratamento de dados pessoais em meio eletrénico.

Para os dados armazenados de forma ndo eletronica, serdo analisados e propostos
procedimentos organizacionais visando proteger os dados pessoais armazenados.

2.4.6 GESTAO DE CONTRATOS

Objetivos: revisar atuais contratos e convénios adequando-os, se necessario, a LGPD. Além
disso, os modelos utilizados para futuras contratacbes devem ser revisados ja deixando-os
adequados a Lei.

Possivelmente os processos licitatdrios serdo revisados visando adequagdo a LGPD.

2.4.7 TRATAR RETENGAO DE DADOS E COPIA DE SEGURANCA

Objetivos: definir quais dados pessoais precisam ser armazenados, bases legais e periodo de
retengao.

Os softwares e rotinas de backup serdao analisados minuciosamente, detalhando os dados
pessoais armazenados, bases legais que justificam esse tratamento de dados assim como o
periodo de retencdao adequado. As ferramentas deverdo demonstrar as capacidades, por
exemplo, de remover um dado pessoal em backup ja realizado.

2.4.8 TRANSFERENCIA DE DADOS

Objetivos: Mapear e tratar as transferéncias de dados pessoais tratados pelo MPBA com
outros orgdos.

O MPBA, através de convénios com outros orgados, utiliza diversas rotinas de integracdo que
executam o envio de dados para sistemas externos. Além disso, o MPBA trabalha com bases
de dados cedidas por outros 6rgaos e que contém dados pessoais. Essas situacbes serdao
mapeadas, pincipalmente com o objetivo de definir papéis e responsabilidades sobre os dados
cedidos e/ou recebidos.

2.4.9 TRATAMENTO DE VIOLAGAO DE DADOS

Objetivos: Criar e operacionalizar plano de respostas a incidentes de seguranca com dados
pessoais.



As atividades previstas nesta etapa contemplardo, no minimo, identificar dados de contato
relativos a Autoridade Nacional de Prote¢dao de Dados (ANPD), identificar representante a nivel
nacional para lidar com notificacdo de violacdo, elaborar cenarios de violagdo de dados,
realizar treinamento e exercicios preparatérios (repetir periodicamente) e desenvolver o
processo de gerenciamento de violagGes para permitir a notificacdo dentro do prazo previsto
legalmente.

Destaque para a necessidade de se testar o processo de gerenciamento de violagdes
anualmente, garantindo que todos os envolvidos tenham conhecimento de seus papéis e
responsabilidades.

2.4.10 MELHORIA CONTINUA

Objetivos: Medir, avaliar e atualizar o Programa de Governanc¢a em Privacidade (PGP).

Esta atividade resultard em um esfor¢co continuo para efetivacdo do PGP. Atividades como
elaborar e divulgar manual de boas praticas em privacidade e protecao de dados, elaborar
estratégias para conscientizar, periodicamente, os integrantes do MPBA sobre a importancia
da conformidade com a LGPD, criar mecanismos de monitoramento de novas leis, hormas
setoriais e regulamentos e criar mecanismo para realizar auditaria interna de protecdo e
privacidade dos dados devem ser previstas.

3. INDICADORES

Os indicadores para medir a evolu¢do do projeto de implantagdo do PGP sdo os seguintes:
3.1 INDICE DE ADEQUAGAO A LGPD (QUESTIONARIO FORNECIDO PELO CNMP)

O CNMP disponibilizou em https://bit.ly/3gV7gdS um questionario para diagndstico e medicdo
de indice de adequagdo a LGPD. Ao término de uma macro atividade, o questionario sera
respondido sendo que o indice obtido traduzird o avanco do projeto. Uma vez que o
guestionario foi disponibilizado antes da elabora¢cdo do plano e jd com a segunda macro
atividade em andamento, a nota inicialmente obtida contemplou algumas atividades em

execucdo da etapa seguinte, porém este fato nao invalida a medi¢cdo periddica que sera
realizada:

Macro atividade indice de
adequagdo a
LGPD
Criacdo do Programa de Governanca em Privacidade do MPBA 0,33
Comunicagao 0,33
Processos Ndo medido
Tratamento dos direitos dos titulares Nao medido
Protecdo de Dados Pessoais Ndo medido
Gestdo Contratos Nao medido
Tratar retengdo de dados e copia de seguranga Ndo medido
Transferéncia de Dados Nao medido



https://bit.ly/3gV7gdS

Tratamento de Violagdo de Dados Ndo medido ‘

Melhoria Continua N3o medido ‘

3.2 PERCENTUAL DE CONSCIENTIZACAO INTERNA SOBRE LGPD NO MPBA (FORMULARIO A
SER CRIADO E ENVIADO PERIODICAMENTE PARA OS COLABORADORES)

Este indicador visa medir o percentual de colaboradores dentro do MPBA que tem
conhecimento sobre LGPD e sua importancia. Esse indicador pode, periodicamente sendo
avaliado, mostrar a necessidade de mais campanhas internas de conscientizacdo para
fortalecimento da LGPD dentro do MPBA

A periodicidade da mensuragdo deste indicador é semestral e sua meta é que, no minimo, 90%
dos colaboradores tenham conhecimento sobre LGPD.

Semestre Indicador

1lo. semestre de 2021

20. semestre de 2021

1lo. semestre de 2022

20. semestre de 2022

1lo. semestre de 2023

20. semestre de 2023

4. CONCLUSAO

A implantacdo de um Programa de Governanca em Privacidade e consequente adequacdo a
LGPD é um projeto institucional de grande porte que envolve atuacdo multidisciplinar das
equipes do MPBA.

O sucesso do projeto estd diretamente relacionado ao grau de importancia que a instituicao
vem dando ao tema ressalvando que diversos entregdveis ndao geram beneficios diretos a
atuacdo finalistica do MPBA, porém ndo sdo menos importantes uma vez que sdo requisitos
legais e visam proteger os dados pessoais tratados na instituicdo.

LOURIVAL MIRANDA DE ALMEIDA JUNIOR
Encarregado pelo tratamento de dados
Coordenadoria de Gestao Estratégica

YURI GONZALEZ ARAUJO
Gerente do projeto
Diretoria de Tecnologia da Informacao



